

# 白子町 第5次総合計画後期基本計画 策定スケジュール（案）

	令和4年								令和5年		
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	■	■									
前期基本計画の評価、及び 後期基本計画の掲載情報の調査	→										
後期基本計画の掲載項目の 検討	■	■									
調査シート作成		■									
シート調査実施			■								
評価取りまとめ				■							
課題抽出・整理				■							
ワークショップ		●	●	●							
トップインタビュー			●								
後期基本計画策定	→										
将来人口の推計		■	■								
基本構想見直し		■	■	■	■						
素案の作成					■	■	■	■	■		
総合計画（最終案）の検討									■	■	
パブリックコメント									■		
計画概要版の作成										■	
計画書のデザイン・印刷										■	
策定部会				●				●			
庁内策定委員会					●			●			
振興審議会						●		●	●		
計画策定定期便				●			●			●	