

## 白子町週休2日制適用工事実施要領

### 1 目的

建設業では、少子高齢化を背景に技術者や技能労働者の不足が懸念され、将来の担い手確保に向けた取り組みが求められている。このため、白子町は、将来を担う若手が入職しやすい環境を整える取り組みとして、週休2日制適用工事を実施する。この要領は、適用工事の実施に関し必要な事項を定め、円滑な実施を図ることを目的とする。

### 2 用語の定義

#### (1) 適用工事

現場閉所による週休2日工事及び週休2日交替制工事の総称をいう。

#### (2) 現場閉所による週休2日工事

##### 1) 週休2日

①通期の週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

②月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

##### 2) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場作業を行っていない状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

##### 3) 対象期間

現場着手日から現場完成日までの期間をいう。対象期間については、契約後、受発注者で協議して定めることとする。

##### 4) 現場着手日

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入又は仮設工事等を開始する日をいう。

##### 5) 現場完成日

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業が全て完了する日をいう。

##### 6) 現場閉所率

現場閉所率 = 対象期間内の現場閉所日数 ÷ (対象期間の日数 - 対象期間外の日数)

#### (3) 週休2日交替制工事

##### 1) 週休2日

①通期の週休2日とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保したと認められる状態をいう。

②月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保したと認められる状態をいう。

##### 2) 休日

対象者が当該工事の現場作業を24時間通して行っていない状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日を含めるものとする。

##### 3) 対象者

当該工事に係る元請及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ）全ての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、従事期間が1週間未満の場合は除く。

#### 4) 対象期間

元請業者対象者が当該工事に従事した期間\*をいう。

※従事期間：元請業者は現場着手日から現場完成日までの期間、下請業者は施工体制台帳上の工期日数を基本とする。

#### 5) 休日率

休日率 = 対象期間内の休日日数 ÷ (対象期間の日数－対象期間外の日数)

#### 6) 平均休日率

平均休日率 = 対象者の休日率の合計 ÷ 対象者数

### (4) 共通

#### 1) 対象期間外

①年未年始6日間、夏季休暇3日間

②工場製作のみを実施している期間

③工事全体を一時中止している期間

④発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間

例)・工事の一部に、作業の性質上、現場作業を余儀なくされる工種を含む場合  
・催事、地元対応などにより、やむを得ず現場作業を余儀なくされる場合

⑤受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間

#### 2) 4週8休

①通期の週休2日

対象期間内の現場閉所率又は平均休日率が28.5%（8日／28日）以上のことをいう。

②月単位の週休2日

対象期間内の全ての月で現場閉所率又は平均休日率が28.5%（8日／28日）以上のことをいう。

ただし、現場閉所による週休2日工事において、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

### 3 対象工事

適用工事は、白子町が発注する入札案件工事とする。

### 4 発注方式

現場閉所による週休2日工事を原則とするが、昼夜間連続作業を行う工事等、現場閉所を行うことが明らかに困難な工事については、週休2日交替制工事とすることができる。なお、いずれの場合においても月単位の週休2日とする。

また、現場閉所による週休2日工事として発注した場合において、受注者が週休2日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休2日交替制工事に変更することができるものとす

る。

## 5 工事費の積算

積算方法については、千葉県が定める「週休2日制適用工事实施要領」を準用する。

発注時は月単位の週休2日（4週8休以上）達成を前提とした積算を行い、達成状況を確認後、月単位の週休2日（4週8休以上）に満たない場合は、その達成状況に応じ減額変更する。

## 6 実施方法

### (1) 条件明示等

発注者は、仕様書等に適用工事である旨を、別紙1のとおり記載すること。

### (2) 受注者による意思表示

受注者は、工事契約後、受発注者間で関係者協議の有無及び協議完了予定時期、工事工程のクリティカルパス等を共有し、現場着手前に監督職員と週休2日の取組方式と対象期間について工事打合せ簿により協議すること。また、対象期間内における現場閉所予定日又は休日予定がわかる工程表等（以下、「工程表等」という。）を監督職員に提出すること。

### (3) 工事看板による表示

受注者は、対象期間中、週休2日制適用工事を実施している旨を、工事掲示板等公衆が見やすい場所に明示することとする（別紙2）。

### (4) 実施報告

受注者は、毎月の工事履行報告書（別紙3）と併せて、現場閉所チェックリスト（別紙4）又は、休日確保状況チェックリスト（別紙5）を監督職員に提出すること。また、チェックリストの確認用に、現場閉所日や休日を確認できる書類（作業日報等）を監督職員に提示すること。

対象期間終了後は、速やかに最終月の週休2日制の取組が確認できる工事履行報告書及びチェックリストを監督職員に提出すること。

なお、現場完成日が工期期限に近く、設計変更等の手続期間を取れないおそれがある場合には、受発注者協議により取組の実績を確認する日を決定するものとし、それ以降は、現場閉所日又は休日を協議により決定し、これに基づき設計変更を行うものとする。

### (5) 工期変更時の対応

工程に変更が生じた場合は、その要因と変更後の工事工程について、受発注者間で協議すること。なお、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うこと。

- ① 工事工程の条件に変更が生じた場合
- ② 著しい悪天候により不稼働日が想定より多く発生した場合
- ③ 工事一時中止により全体工程に影響が生じた場合
- ④ 資機材や労働需要のひっ迫により全体工程に影響が生じた場合
- ⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

工期の変更を行った場合、受注者は対象期間について打合せ簿で再度対象期間について監督職員に協議する。

## 7 その他

受注者は、この要領に定めのない事項又はこの要領に疑義を生じた事項については、監督職員と協議すること。

### 附 則

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

○特記仕様書等記載例

(週休 2 日制適用工事【現場閉所による週休 2 日工事】)

第〇条 本工事は、週休 2 日制適用工事である。

- 2 受注者は、現場閉所による週休 2 日工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）達成相当の経費を補正している。
- 3 受注者が週休 2 日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休 2 日交替制工事に変更することができる。
- 4 週休 2 日制の実施にあたっては、「白子町週休 2 日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。

(週休 2 日制適用工事【週休 2 日交替制工事】)

第〇条 本工事は、週休 2 日制適用工事である。

- 2 受注者は、週休 2 日交替制工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）達成相当の経費を補正している。
- 3 週休 2 日制の実施にあたっては、「白子町週休 2 日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。

○公衆が見やすい場所への明示例

- ・現場閉所による週休2日工事

【工事掲示板（例）】

**現場閉所による週休2日工事**

この工事は、建設現場の働き方改革を推進するため、計画的に現場閉所を行うことで週休2日相当の休日確保に取り組んでいます。

施工体系図

```

graph LR
    A[〇〇〇工業] --- B[〇〇〇工務店]
    A --- C[〇建設]
    C --- D[〇興業]
            
```

工事関係者や公衆が見てわかりやすい週休2日の計画表などを貼り付け（A3サイズ相当）

建設業許可票

労災保険関係成立票

緊急時連絡票

建退協

- ・週休2日交代制工事

【工事掲示板（例）】

**週休2日交替制工事**

この工事は、建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら週休2日相当の休日確保に取り組んでいます。

施工体系図

```

graph LR
    A[〇〇〇工業] --- B[〇〇〇工務店]
    A --- C[〇建設]
    C --- D[〇興業]
            
```

工事関係者や公衆が見てわかりやすい週休2日の計画表などを貼り付け（A3サイズ相当）

建設業許可票

労災保険関係成立票

緊急時連絡票

建退協

# 工 事 履 行 報 告 書

工事名													
工期	～												
日付	(      月分)	(受注者名)											
月 別	予定工程 % ( ) は工程変更後	実施工程 %	備 考										
<p>(記事欄)</p> <p>【現場閉所型による週休2日工事】 記載例 (現場閉所)</p> <p>今月 現場閉所日    ○日 / 対象期間    ○日</p> <p>累計 現場閉所日    ○○日 / 対象期間    ○○日 (○○%)</p> <p>【週休2日交替制適用工事】 記載例 (交替制)</p> <p>今月 平均休日率    ○○%</p> <p>累計 平均休日率    ○○%</p>													
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">総 括 監督員</td> <td style="padding: 5px;">主 任 監督員</td> <td style="padding: 5px;">監 督 員</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		総 括 監督員	主 任 監督員	監 督 員				<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">現 場 代理人</td> <td style="padding: 5px;">主 任 (監理) 技術者</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> </tr> </table>		現 場 代理人	主 任 (監理) 技術者		
総 括 監督員	主 任 監督員	監 督 員											
現 場 代理人	主 任 (監理) 技術者												

## 週休2日制適用工事 現場閉所チェックリスト

工事名

受注者名

月日	曜日	計画上の 閉所日	実際の 閉所日	計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載	祝日
○月1日	月				
○月2日	火				
○月3日	水				
○月4日	木				
○月5日	金				
○月6日	土				
○月7日	日				
○月8日	月				
○月9日	火				
○月10日	水				
○月11日	木				
○月12日	金				
○月13日	土				
○月14日	日				
○月15日	月				
○月16日	火				
○月17日	水				
○月18日	木				
○月19日	金				
○月20日	土				
○月21日	日				
○月22日	月				
○月23日	火				
○月24日	水				
○月25日	木				
○月26日	金				
○月27日	土				
○月28日	日				
○月29日	月				
○月30日	火				
○月31日	水				
現場閉所日		0	0		
対象期間		31	31		
今月の閉所率		0.0%	0.0%		

